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 от  15.05.2026                                                                                                  № 398

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 
по организации работы в информационной системе управления 
проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)



В соответствии с пунктом 4 раздела V протокола заседания президиума  (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 25 декабря 2025 г. № 207/пр, пунктом 2 раздела III протокола совещания с представителями субъектов Российской Федерации по вопросу цифровой трансформации отрасли строительства под председательством заместителя Министра строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации К.А. Михайлика от 20 января 2026 г. № 66-ПРМ-КМ и во исполнение пункта 1.4 плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в Нижегородской области на 2026 г., утвержденного заместителем Председателя Правительства Нижегородской области Каргиным И.Н. 12 февраля 2026 г., Администрация муниципального округа Навашинский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый типовой план мероприятий («дорожную карту») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)  (далее – типовой план мероприятий).
2. Организационному отделу администрации муниципального округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О. М. Мамонову.


           
	Глава местного самоуправления  
	                  Т.А. Берсенева
























УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
муниципального округа Навашинский 
Нижегородской области
от 15.05.2026 г. № 398

[bookmark: _GoBack]ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)


	

№ п/п
	

Наименование мероприятия
	

Сроки
	

Ответственные
	
Ожидаемый результат /
Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.1
	Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП
	  15 мая 2026 г.
	Департамент строительства и ЖКХ администрации  муниципального округа Навашинский Нижегородской области
	Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО

	1.2
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования.
	Июнь 2026 г.
	Департамент строительства и ЖКХ администрации  муниципального округа Навашинский Нижегородской области
	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования
на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней




	
	
	
	
	бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од)

	1.3
	Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Контроль: Заместитель главы администрации, директор департамента  муниципального округа Навашинский Нижегородской области Мамонова Ольга Михайловна
Обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе: 
1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна; 
	Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	1.4
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	3 квартал 2026г.
	Департамент строительства и ЖКХ администрации  муниципального округа Навашинский Нижегородской области
	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования
на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования.

	1.5
	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли
	Июнь 2026 г., далее по мере необходимости
	Ответственный за организацию курсов:  Заместитель главы администрации, директор департамента  муниципального округа Навашинский Нижегородской области Мамонова Ольга Михайловна
Лица ответственные за прохождение курсов: 
1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна; 
	Документы, подтверждающие повышение квалификации

	1.6
	Представление отчета об исполнении п. 1.2 – 1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик»
	31 июля 2026 г.,
30 ноября 2026 г.
	Департамент строительства и ЖКХ администрации  муниципального округа Навашинский Нижегородской области
	Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО

	Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства

	2.1
	Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	постоянно
	1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна; 
	Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП

	2.2
	Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи
	постоянно
	Ответственный за организацию получения электронных подписей для пользователей ИСУП: Заместитель главы администрации, директор департамента  муниципального округа Навашинский Нижегородской области Мамонова Ольга Михайловна
Пользователи ИСУП не имеющие действующей электронной подписи: 
1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна; 
	Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи.
Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей

	  2.3
	Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием)
	В срок не позднее 3 рабочих дней
с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов
	Лица, ответственные за работу ИСУП: 
1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна; 

	Направление письма в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	2.4
	Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой
	постоянно
	Контроль: Заместитель главы администрации, директор департамента  муниципального округа Навашинский Нижегородской области Мамонова Ольга Михайловна: 
1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна; 
	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП

	2.5
	Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	не менее 1раза в квартал
	Контроль: Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области
Лица ответственные за участие в мероприятиях: 
1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна; 
	Пользователи приняли участие в мероприятии

	2.6
	Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами»,
«Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии
	постоянно
	Лица ответственные за работу в ИСУП: 
1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна;

	Информация вносится на постоянной основе

	2.7
	Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства
	постоянно
	Департамент строительства и ЖКХ администрации  муниципального округа Навашинский Нижегородской области 

Лица, ответственные за работу в ИСУП: 
1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна; 
	Муниципальные контракты
о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе

	2.8
	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы подрядной организации (ВИС), имеющей интеграцию с ИСУП и внешней информационной системы
	постоянно
	Лица, ответственные за работу в ИСУП: 
1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и  организации строительства Боков Александр Николаевич; 
2.Главный специалист отдела      организации  строительства и проектной   документации управления инвестиций,   архитектуры и организации   строительства Сысуева Елена Васильевна; 
	Информация вносится на постоянной основе

	2.9
	Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик»
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Департамент строительства и ЖКХ администрации  муниципального округа Навашинский Нижегородской области 
	Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО
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